



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งชักชวนแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๐๕๙๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองชะอำ จึงขอประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากเพจเทศบาลเมืองชะอำ และเว็บไซต์เทศบาลเมืองชะอำ หรือสอบถามรายละเอียด ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๗๑๖๖๕ ในวัน และเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นายอนุกุล พรสมบุญศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571 - 2575) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ในส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	ธันวาคม 2568 - เมษายน 2569
2	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571-2575) และยกร่างส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ในส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
3	กลั่นกรองเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	เมษายน - กรกฎาคม 2569
4	จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571-2575	เมษายน - กรกฎาคม 2569
5	แจ้งประธานชุมชน(คณะกรรมการชุมชน) เพื่อส่งแผนชุมชน ให้เทศบาลแล้วแต่กรณี	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569
6	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดและแจ้งประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ	มีนาคม - มิถุนายน 2569
8	ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่างๆ) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแล้ว จัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มีนาคม - กรกฎาคม 2569
9	การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนชุมชนที่เป็นเป็นโครงการพัฒนา หรือกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ และอำนาจพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571-2575)	มีนาคม - กรกฎาคม 2569

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
10	องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำและประกาศใช้ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2571-2575)	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
11	เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้วให้นำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571-2575) ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
12	เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบตามลำดับ 11 แล้วให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571-2575) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกตให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	สิงหาคม - กันยายน 2569
13	เทศบาลประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571-2575)	ภายในเดือน ตุลาคม 2569
14	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571-2575)	ภายในเดือน พฤศจิกายน 2569



.....ผู้เสนอ
(นางสาวสายชล เกิดสว่าง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



.....เห็นชอบ
(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ