



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองชะอำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายอนุกุล พรสมบุญศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่าง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ
www.cha-amcity.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๔๗๑-๖๖๕

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตาม Monitoring และการประเมิน Evaluation กระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล อื่นๆ ถ้ามี สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองชะอำเป็นการติดตามผลให้มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจของเทศบาลเมืองชะอำว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทาง การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง strengths จุดอ่อน weaknesses โอกาส opportunities ปัญหาหรืออุปสรรค threats ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองชะอำ ผู้บริหารระดับหัวหน้า สำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองชะอำ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนเทศบาลเมืองชะอำ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์เชิง คุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการ ดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น รับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองชะอำ ให้เกิด ประโยชน์เพื่อดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา เทศบาลเมืองชะอำโดยการติดตามและ ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะอะไร เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ซึ่งจะช่วยตอบสนอง ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองชะอำ
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองชะอำ
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของเทศบาลเมืองชะอำ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลเมืองชะอำ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ สองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
 - ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
 - ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
 - ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ดังนี้
๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนด กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสมกับเทศบาลเมืองชะอำ
 ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ได้กำหนดการแบ่ง ขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชะอำ ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองชะอำ ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค

ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่

๓ ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชะอำต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองชะอำ แต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองชะอำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓. ยุทธศาสตร์	๖๐	๕๑
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	๕	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	๕	๔
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔
รวม ๑๐๐ คะแนน	๑๐๐	๘๗

๒. สรุปติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นที่ต้องพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๖
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕
คะแนน รวม	๑๐๐	๘๘

๓. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองชะอำที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองชะอำ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี และเขตจังหวัดเพชรบุรี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. เป้าประสงค์

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพจริง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึงพร้อมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน

๓. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๓. ตัวชี้วัด

๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง

๒. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

๔. ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการบริการทุกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๒. ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน คือ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๓. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๔. ประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นไปอย่างทั่วถึง และส่งเสริมประสิทธิภาพแก่การท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ยั่งยืน

๕. วิสัยทัศน์ “ชะอำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) จึงขอติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ตามรายละเอียด ดังนี้

เทศบาลเมืองชะอำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖ ๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๑๐ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม ๙๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๑๑,๘๘๕,๕๒๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕๖	๗๗๖,๑๙๗,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๔๖	๔๙๙,๒๕๒,๒๒๘
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๑๗	๗,๖๓๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑๖	๑๘,๖๙๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๒๘๑,๖๘๙,๘๐๐
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐	๕,๓๙๘,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๕	๒๓,๐๒๘,๕๐๐
รวม	๙๑๘	๑,๖๑๑,๘๘๕,๕๒๘

โครงการที่นำบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๑ โครงการ นำมาบรรจุเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๕ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๙๒,๗๑๒,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๔๙๒,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๑๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๖๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งในไตรมาสที่ ๔ ได้มีการดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔๕ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๕ โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน ๘๔,๑๖๙,๒๓๗.๒๔ บาท และสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕	งบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	งบประมาณที่ดำเนินการ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖	๕๑	๙๓,๘๘๙,๐๐๐	๒	๔	๙๔๑,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒๕	๕๗	๘๙,๓๔๖,๐๐๐	๒	๓๐	๗๙,๖๕๔,๓๘๓.๒๕
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๔	๑๔๔,๐๐๐	-	๑	๑๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๔	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	๑	๗๑๘,๒๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	๑	-	๘๘๖,๐๖๓.๙๙
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๘	๑,๕๐๘,๐๐๐	-	๓	๖๖๖,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๗	๖	๔๓๐,๐๐๐	-	๒	๓๓๓,๕๐๐
- ครุภัณฑ์	๑๓	๗	๓,๔๙๕,๐๐๐	๒	๓	๕๖๘,๐๙๐
รวม	๒๒๑	๑๓๕	๑๙๒,๗๑๒,๐๐๐	๗	๔๕	๘๔,๑๖๙,๒๓๗.๒๔
■ จ่ายเงินสะสม	๓	๓	๔๒,๔๙๒,๐๐๐	๒	๑	๓๙๒,๐๐๐
■ ตั้งจ่ายรายการใหม่	๑	๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	-	-
รวม	๒๒๕	๑๓๙	๒๓๕,๖๔๔,๐๐๐	๑๐	๔๕	๘๔,๑๖๙,๒๓๗.๒๔

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลเมืองชะอำ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงินที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑	๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านยายกล่อม เชื่อมถนนจอมพล ๑	๖๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองปู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๖๕๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุข หมอยาดี (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจ้อน แทงทับ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๔๓๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านนายสังเวียน รอดพัน – บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง)	๕๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสะพานรั้วมะขาม (ชุมชนบ้านห้วยจิก)	๕๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสามพระยา ซอย ๑ แยกขวา (ชุมชนชัยมงคล)	๔๗๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหิน(ชุมชนสะพานหิน)	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	✓		กั้นเงินงบประมาณไว้		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาธณี (ถนนต้นจิว) ช่วงที่ ๒ (ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	๒๖๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม บ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวด คันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง)	๗๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายใหญ่ มิ่งแมน - บ้านนายมีศรีมานพ (โคกกระเพรา) (ชุมชนบ่อแคมด้านใต้)	๑,๔๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำทางเข้ามัสยิดเชื่อมซอยกลาง (ชุมชนสามพระยาฯ)	๖,๐๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ ๓ ช่วงที่ ๒ (สหกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่)	๕๕๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยคลองเทียน (เข้าโรงแรมอาจารย์นิภา รัตนคาม) ตรงข้ามซอยโรงกึ่ง (ชุมชนสะพานหิน)	๑,๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายพงษ์เทพ จันทร์แจ่ม (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๙๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรวมใจพัฒนา ๑๔ (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	๓,๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา ๒ (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	๑,๔๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรวมใจพัฒนา ๕ (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	๔,๕๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำตั้งแต่บ้านนายถมล สีนทอง - บ้านนายณรงค์ สีนทอง (ชุมชนบ่อแคมด้านใต้)	๖๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๒๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนต้นมะสังข์ซอย ๓ (ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	๑,๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๒๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนคลองเทียน ๑ ซอย ๓ (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	๑,๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๒๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนเจ้าลาย ๕ (ชุมชนบ้านหนองแจง)	๒,๔๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๒๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนขมิวนิเวศน์ บ้าน ผอ.ปรีชา ประชาสุขสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๒,๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กันเงินงบประมาณไว้		
๒๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนซอยบ้าน นายบุญรอด ท้วมใหญ่ (ชุมชนหนองคาง)	๕๕๐,๐๐๐	✓	-		กันเงินงบประมาณไว้		
๒๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยร้านทรัพย์เจ้าลายแยกขวา ซอย ๑ ซอย ๒ ซอย ๓ (ชุมชนสหคาม)	๗๕๐,๐๐๐	✓	-		กันเงินงบประมาณไว้		
๒๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านนาง วาสนา ทับทอง-นายไร ผาดศรี (ชุมชนบ่อแคมด้านใต้)	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓	-		กันเงินงบประมาณไว้		
๒๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านนาย เยี่ยม พูลลาภ - บ้านนางอรุณ พูแก้ว (ชุมชนบางไทรย่อย)	๑,๒๕๐,๐๐๐	✓	-		กันเงินงบประมาณไว้		
๒๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบุรีรัมย์ ๑ แยกขวา (ชุมชนบางไทรย่อย)	๒๕๐,๐๐๐	✓	-		กันเงินงบประมาณไว้		
๒๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบุรีรัมย์ ๒ ลงทะเล (ชุมชนบางไทรย่อย)	๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กันเงินงบประมาณไว้		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๓๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองงูถึงเพชรเกษมบายพาส (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๒๖,๕๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงูแยกทิศใต้ บ้านอิมเอม (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดซอย ๔ (ชุมชนบ้านหนองตาพด)	๖,๒๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหมู่บ้านหลังฮอนด้ามอเตอร์เวล(ซอยบ้านทิว กำไลแก้ว) (ชุมชนสหคาม)	๖๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหลังบ้านนายอุดม เกตุสุริยวงค์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๔๗๕,๐๐๐	-	✓		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบริเวณซอยป่อประโคน ๒ ช่วงที่ ๓ (ชุมชนบ้านหนองตาพด)	๑,๑๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๓๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนบ้านตาเล็ก-นางแดง(ริสอร์ท CDC) (ชุมชนเนินสุรา)	๕๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๗. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยตันมะม่วง ถนนคันคลองชลประทาน (บ่อแหม)	๑,๑๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๘. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้ามครัวห้วยทราย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๒,๐๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓๙. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจอมพล ๕ เชื่อมจอมพล ๗ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๔,๓๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔๐. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์ติศเชื่อมถนนเลียบบคลองชลประทาน๑ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๒,๒๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์ติศเชื่อมทางเลียบบคลองชลประทาน ๒ (ไร่ตาล้อม)	๑,๗๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางเข้าโนโวเทล (ชุมชนบางไทรย่อย)	๓,๘๓๐,๐๐๐	✓	-		ติดปัญหาที่สาธารณะ		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๔๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔๓. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนายไมตรี ผาดศรี -บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแชมด้านเหนือ)	๙๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔๔. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกแยกคลองชลประทานบ้านคุณสุมลทาเกตุแก้ว (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๒,๐๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔๕. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่บ้านดอนแห้ง - คลองชลประทานซีเมนต์ (ชุมชนบ้านหนองตาพุด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔๖. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)	๑๐๐,๐๐๐	✓	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔๗	(แผนงานเคหะและชุมชน)	๔๗. อุดหนุนการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-			
๔๘	(แผนงานการพาณิชย์)	๔๘. โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณหมู่บ้านหนองตะหลิว (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๑๕๘,๐๐๐	-	-	✓	๑๓๔,๐๐๐	๖๐	๓ ก.ย.-๑พ.ย. ๒๕๖๕
๔๙	(แผนงานการพาณิชย์)	๔๙. โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณเลียบบคลองส่งน้ำต่อบ้านนายวรุฒิ คงเจริญ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๒๑๒,๐๐๐	-	-	✓	๑๖๖,๐๐๐	๖๐	๙ ก.ค.-๖ก.ย. ๒๕๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - สิ้น
๕๐	(แผนงานการพาณิชย์)	๕๐. โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขต การให้บริการน้ำประปาบริเวณเลียบบคลอง ส่งน้ำห้วยทรายใต้แยกศาลาชุมชนบ้าน ห้วยทรายใต้ - สระน้ำ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๔๒๗,๐๐๐	-	-	✓	๓๓๔,๐๐๐	๖๐	๒๐ ส.ค.-๑๘ ต.ค.๒๕๖๕
๕๑	(แผนงานการพาณิชย์)	๕๑. เปลี่ยนท่อเมนประปาบริเวณซอยร้าน แจ้งแดงบางควาย (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	๓๐๗,๐๐๐	-	-	✓	๓๐๗,๐๐๐	๖๐	๙ ก.ค.-๖ ก.ย. ๒๕๖๕
๕๒	๒. การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิต (แผนงานบริหารทั่วไป)	๑. เงินอุดหนุนโครงการเอาชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑ วัน	เม.ย.๒๕๖๕
๕๓	(แผนงานบริหารทั่วไป)	๒. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑ วัน	เม.ย.๒๕๖๕
๕๔	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๓. โครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือก คณะกรรมการชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐ มี.ค.-๑๑ ก.พ.๒๕๖๕
๕๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๔. โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ในเขตเทศบาล	๑๐,๐๐๐	✓	-	โอนลด 10,000 บาท			
๕๖	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๕. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๕๗	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๖. โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๕๘	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๗. โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรใน เขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๖๔,๗๐๐	๑ วัน	๖ ก.ค.๒๕๖๕
๕๙	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๘. โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑ วัน	๑๐ ส.ค.๒๕๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงินที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - สิ้น
๖๐	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๙. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๙,๙๘๕	๑ วัน	๒๙ มิ.ย.๒๕๖๕
๖๑	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๐. โครงการอบรมพี่พอบึงเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๖๒	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐ +๘,๔๒๕	-	-	✓	๓๘,๔๒๕	๓ วัน	๙-๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕
๖๓	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๒. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๗๕๐	๑ วัน	๕ ก.ค.๒๕๖๕
๖๔	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๓. โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๖๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๔. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๙,๘๐๐	๑ วัน	๒๕ ส.ค.๒๕๖๕
๖๖	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๕. โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำชุมชน	๕,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๖๗	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๖. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๙,๙๕๐	๒ วัน	๒๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕
๖๘	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๗. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๐๐	๑ วัน	๑๙ ส.ค.๒๕๖๕
๖๙	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๘. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลาม	๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๐	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๙. เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล	๘๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๑	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๒๐. เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบางไทรย่อย	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๒	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๒๑. เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๓	(แผนงานงบกลาง)	๒๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๑,๘๒๙,๐๐๐	-	-	✓	๓๗,๙๔๐,๔๐๐	๑๒ ครั้ง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๗๔	(แผนงานงบกลาง)	๒๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๗,๒๓๒,๐๐๐	-	-	✓	๖,๖๙๐,๔๐๐	๑๒ ครั้ง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๗๕	(แผนงานงบกลาง)	๒๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๕๔,๐๐๐	-	-	✓	๓๕๐,๐๐๐	๑๒ ครั้ง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๗๖	(แผนงานการศึกษา)	๒๕. เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	✓	-		ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ		
๗๗	(แผนงานการศึกษา)	๒๖. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	✓	-		เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19		
๗๘	(แผนงานการศึกษา)	๒๗. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๕๐,๐๐๐ +๓๒๐,๐๐๐	-	✓	-	๕๑๒,๙๘๐	๔ วัน ๘ วัน	๑๘-๒๑ ส.ค.๒๕๖๕ ๓๐ ก.ย.-๗ ต.ค.๒๕๖๕
๗๙	(แผนงานการศึกษา)	๒๘. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	✓	-		เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19		
๘๐	(แผนงานการศึกษา)	๒๙. โครงการจัดอบรมแคมป์ภาษาอังกฤษ	๓๕๐,๐๐๐	✓	-		เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รวมข้อ ๓๐ - ๔๖	๓๔,๐๐๑,๐๐๐						
๘๑	(แผนงานการศึกษา)	๓๐. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๕,๐๓๔,๔๘๘	ศพด.๒๔๕ วัน รร.๒๐๐ วัน	พ.ย.๖๔-ก.ค. ๖๕
๘๒	(แผนงานการศึกษา)	๓๑. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๓๘๐,๐๐๐	-	-	✓	๓๗๑,๐๐๐	-	-
๘๓	(แผนงานการศึกษา)	๓๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๗,๘๖๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๗,๒๖๒,๙๐๕.๒๕	-	๙ พ.ย.๖๔ - ๑ ก.ค.๖๕
๘๔	(แผนงานการศึกษา)	๓๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๕	(แผนงานการศึกษา)	๓๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๑๘๕,๐๐๐	-	-	✓	๑๓๔,๓๐๐	-	๘ พ.ย.๖๔ - ๑ ก.ค.๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงินที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๘๖	(แผนงานการศึกษา)	๓๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	๔๐,๑๙๕	-	๘ พ.ย.๖๔ - ๑ ก.ค.๖๕
๘๗	(แผนงานการศึกษา)	๓๖. โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล	๕๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๘๘	(แผนงานการศึกษา)	๓๗. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๒๕,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๘๙	(แผนงานการศึกษา)	๓๘. โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามระบบสเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๙๐	(แผนงานการศึกษา)	๓๙. โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๙๑	(แผนงานการศึกษา)	๔๐. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาล	๕,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๙๒	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๑. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล (ระดับอนุบาล, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)	๕,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๙๓	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๒. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๙๔	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๓. โครงการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติดในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๙๕	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๔. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๙๖	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๕. โครงการชะอำTKD คัพ	๑๐,๐๐๐	✓	-		เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19		
๙๗	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๖. โครงการกינוอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๙,๕๐๐	-	-
๙๘	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๗. โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	เบิกจ่ายในกิจกรรมล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล		
๙๙	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๘. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานรักษาความสะอาด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๙๐	-	ส.ค.๒๕๖๕
๑๐๐	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๙. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ค้าในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๘,๕๕๕	-	มี.ย.๖๕-ก.ย.๖๕
๑๐๑	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๕๐. โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของ ผู้ประกอบการชายหาดชะอำในการดูแลรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๕,๐๐๐	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	ส.ค.๒๕๖๕
๑๐๒	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๕๑. โครงการเรียนรู้รักท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๙๐	-	ส.ค.๒๕๖๕
๑๐๓	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๕๒. โครงการแปร่งสีพื้นอันแรกของหนู	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๐๐	-	พ.ค.๒๕๖๕
๑๐๔	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๕๓. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๓๖,๘๗๐	-	พ.ย.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕
๑๐๕	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๕๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๘๕,๔๐๐	-	ก.พ.๒๕๖๕
๑๐๖	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๕๕. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๒๗๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	-	มี.ค.๒๕๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - สิ้น
๑๐๗	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๖. เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๔๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.๒๕๖๕
๑๐๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๕๗. โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	มิ.ย.๒๕๖๕
๑๐๙	๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๑. โครงการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๑๐	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๒. โครงการฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑ วัน	ส.ค.๒๕๖๕
๑๑๑	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๓. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำและชายฝั่งทะเลชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๑๑๒	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๔. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๑๔,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๑๑๓	๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว (แผนงานบริหารทั่วไป)	๑. โครงการจัดงานเทศกาลกินหอย ตกหมึกและชายฝั่งทะเลชะอำ	๖๐๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๗๑๘,๒๐๐	๘ วัน	๑๐-๑๗ ก.ย.๒๕๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - สิ้น
๑๑๔	๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานงบกลาง)	๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัด น้ำเสีย	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๘๘๖,๐๖๓.๙๙	๓๖๕ วัน	๑ ต.ค.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕
๑๑๕	๖. การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๑. เงินอุดหนุนงานพระนครคีรี-เมืองเพชร (จังหวัด)	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	๑๐ วัน	๑๘-๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕
๑๑๖	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๒. เงินอุดหนุนงานพระนครคีรี-เมืองเพชร (อำเภอ)	๖๐,๐๐๐	✓	-	อำเภอไม่ขอรับการสนับสนุน			
๑๑๗	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓. วันปิยมหาราช	๓,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๑๑๘	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๔๕,๐๐๐	-	-	✓	๓๙,๒๐๐	๑ วัน	๑ ม.ค.๒๕๖๕
๑๑๙	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๕. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๐๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			
๑๒๐	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๖. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและตาม นโยบายรัฐบาล	๕๐๐,๐๐๐ +๗๐,๐๐๐	-	-	✓	๕๖๖,๘๐๐	๖ วัน	๑๓ ต.ค.๖๔/๕ ธ.ค.๖๔ ๒๕ เม.ย.๖๕/๓ มิ.ย.๖๕ ๒๘ ก.ค.๖๕/๑๒ ส.ค.๖๕
๑๒๑	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๗. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๘๐,๐๐๐	✓	-	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวน วัน	เริ่ม - เสร็จ สิ้น
๑๒๒	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๘. เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน	๖๐,๐๐๐	✓	-		เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19		
๑๒๓	๗. การพัฒนาด้าน กระบวนการบริหารจัดการ การที่ดีในองค์กร และการ มีส่วนร่วมของประชาชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๑. โครงการคืนพื้นที่ให้ชะอำ	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๒๔	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๒. โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๒๕	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปปช. แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองชะอำ (๗)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑ วัน	๑ ก.ค.๒๕๖๕
๑๒๖	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๔. ค่าใช้ค่าในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๒๗	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๕. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๒๘	(แผนงานสาธารณสุข)	๖. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียอาคาร สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๓๒๓,๕๐๐	-	มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๕
		รวม	๑๘๙,๔๑๗,๐๐๐	๘๒	๕	๔๑	๕๘๓,๐๒๔,๗๓๓.๙๙	-	-

ครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงินที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑	(แผนงานเคหะและชุมชน)	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๘๔ วัน	๑ ก.พ.-๒๕ เม.ย. ๖๕
๒	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	เครื่องโอบายดูตตะกอน	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	๕๓,๐๙๐	-	-
๓	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	เครื่องวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ (วิทยุสื่อสารเรือCB ๒๗ MHz)	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	เครื่องตรวจจับวัตถุและกำหนดตำแหน่ง GPS/RADA/SONA	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕	(แผนงานสาธารณสุข)	รถบรรทุก(ดีเซล)	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๖	(แผนงานสาธารณสุข)	เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๗	(แผนงานสาธารณสุข)	เครื่องตรวจจับเสียง	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๑๕,๐๐๐	-	พ.ค.๒๕๖๕
		รวม	๓,๔๙๕,๐๐๐	๒	๒	๓	๕๖๘,๐๙๐	-	-

โครงการที่ จ่ายจากเงินสะสม และตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

ที่	แหล่งงบประมาณ / โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
จ่ายจากเงินสะสม						
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนร่วมจิตต์	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒	โครงการพัฒนาระบบประปาบ้านสามพระยา เทศบาลเมืองชะอำ	๒๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๓	โครงการขยายเขตการให้บริการน้ำประปา เลียบคลองชลประทานบ่อแฉม ซอยต้นจิว ซอยแต้มทอง ชุมชนบ่อแฉม	๔๙๓,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	-	-	✓
ตั้งจ่ายรายการใหม่						
๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ	๒๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-
	รวม	๔๒,๘๓๓,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	-	๓	๑

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โครงการที่ดำเนินการแล้ว ของไตรมาสที่ ๑-๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	งบประมาณทั้งหมด	ไตรมาสที่ ๑	งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๒	งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๓	งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๑	๙๓,๘๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	๓	-	๖	๙๔๑,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๗	๘๙,๓๔๖,๐๐๐	๑๐	๑๗,๗๐๐,๒๓๕	๒๑	๓๕,๑๑๓,๓๙๕	๒๒	๕๑,๒๘๘,๒๒๑	๓๒	๗๙,๖๕๔,๓๘๓.๒๕
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๗๑๘,๒๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๘๘๖,๐๖๓.๙๙	๑	๘๘๖,๐๖๓.๙๙
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๑,๕๐๘,๐๐๐	๒	-	๓	๑๔๙,๖๐๐	๓	๒๘๒,๓๕๐	๓	๖๖๖,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๖	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๓๓๓,๕๐๐
- ครุภัณฑ์	๗	๓,๔๙๕,๐๐๐	-	-	๒	๕๓,๐๙๐	๔	๕๖๘,๐๙๙	๕	๕๖๘,๐๙๐
■ <u>เงินสะสม</u>	๓	๔๒,๔๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๓๙๒,๐๐๐
■ <u>ตั้งจ่ายรายการใหม่</u>	๑	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	-
รวม	๑๓๙	๒๓๕,๖๔๔,๐๐๐	๑๒	๑๗,๗๐๐,๒๓๕	๒๖	๓๕,๓๑๖,๐๘๕	๓๓	๕๓,๐๒๔,๗๓๓.๙๙	๕๕	๘๔,๑๖๙,๒๓๗.๒๔

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการ/กิจกรรมบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๑ โครงการ และโครงการที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๙๒,๗๑๒,๐๐๐ บาท โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๔๙๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมโครงการทั้งหมดเป็น ๑๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๖๔๔,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ มีการดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๔๕ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมที่ดำเนินการ
แล้วทั้งสิ้น ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๖ และที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๔๔ และงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๘๔,๑๖๙,๒๓๗.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : - ไม่มี -